

CONTRATO DE GESTÃO Nº002/2024 – GESTÃO DO CENTRO CULTURAL DO CARIRI

FT	Período de Execução			R\$ Pactuado (Atual)	R\$ Repassado	R\$ a Repassar	1º Pagamento	
	Parc	Mês	Ano				R\$	Data
Fonte SCT	1ª	Nov	2024	2.487.741,54	2.487.741,54	-	2.487.741,54	02/12/24
	2ª	Dez	2024	2.487.741,54	2.487.741,54	-	2.487.741,54	04/12/24
	3ª	Jan	2025	1.987.741,54	1.987.741,54	-	1.987.741,54	05/02/25
	4ª	Fev	2025	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
	5ª	Mar	2025	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
	6ª	Abr	2025	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
	7ª	Mai	2025	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
	8ª	Jun	2025	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
	9ª	Jul	2025	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
	10ª	Ago	2025	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
	11ª	Set	2025	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
	12ª	Out	2025	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
	13ª	Nov	2026	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
	14ª	Dez	2026	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
	15ª	Jan	2026	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
	16ª	Fev	2026	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
	17ª	Mar	2026	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
	18ª	Abr	2026	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
	19ª	Mai	2026	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
	20ª	Jun	2026	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
	21ª	Jul	2026	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
	22ª	Ago	2026	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
	23ª	Set	2026	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
	24ª	Out	2026	1.987.741,54	-	1.987.741,54		
Total				48.705.796,96	6.963.224,62	41.742.572,34		

